

등록번호	환경과-10651
등록일자	2026. 5. 12.
결재일자	2026. 5. 12.
공개구분	대국민 공개

주무관	환경보전팀장	환경과장	교통환경국장	부구청장	구청장
					2026. 5. 12.
서회	오충렬	오부회	한창수	이동우	윤환
협 조	감염병관리과장 노진숙 공원녹지과장 오승훈				

2026년 붉은등우단털파리(리브버그)대발생 대비 선제방역 및 대응계획



요 旨

□ 사업목적

- 계양산 러브버그 대발생 대비 선제방역 및 대응전략 수립을 통한 주민불편 최소화 하고자 함

□ 사업개요

- 사 업 명 : 2026년 붉은등우단털파리(러브버그) 대발생 대비 선제방역 및 대응계획
- 사업기간 : 2026. 3. ~ 8.
- 사업범위 : 곤충(러브버그) 대발생 지역(계양구 전역)
- 사 업 비 : 22,000천원 내 (구비 100%, 예비비 활용)
- 주요내용
 - 발생전 선제방역 : 2026년 5월 ~ 6월
 - 국립생물자원관, 인천시, 환경과 : 계양산 정상 8,100m² 1,2차 방제실험, 방제물품 지원, 러브버그 발생대비 언론홍보, 현수막, SNS홍보
 - 보건소 : 도심지 방역, 계양산, 천마산 주변 주택, 상가 중점 방역
 - 공원녹지과 : 공원, 녹지, 계양산 5~6월 병해충 예방 용역 추진
 - 발생 및 사후처리 : 2026년 6월 중순 ~ 7월초
 - 계양산 정상 : 국립생물자원관 대형포집기 2대, 유인포집기 약 30대, 대발생 시 계양산 정상 드론 2대 운영예정
환경과 계양산 정상 방제 및 사체처리
 - 계양산 정상 外 : 공원녹지과 방제 및 사체처리
 - 도심 주거지 및 상가 : 보건소 방역차량 2대 추가확보, 사회단체 자원봉사인력 활용 방제

2026년 붉은등우단털파리(러브버그)

대발생 대비 선제방역 및 대응계획

- ❖ 계양산 등지에서 발생한 ‘러브버그(붉은등우단털파리)’ 이상 증식 · 대발생에 대비하여, 선제적인 현장 대응 및 관리를 통한 생태계 보전 및 주민 불편 최소화에 만전을 기하고자 함

I 추진배경 및 현황

□ 추진배경

- 기후변화로 인한 생태계 불균형이 가속화되어 계양산 등 도심지의 러브버그 대발생에 따른 주민 불편 급증
- 집단 발생 곤충에 의한 혐오감 유발, 보행 불편 등 민원 발생으로 선제적인 대응관리 방안 마련 필요

※ 러브버그(붉은등우단털파리)

- 발생시기 : 6월 중순에서 7월 초까지 1년에 1회 발생
- 발생지역 : 서울, 인천 · 경기 등 수도권
- 성충크기 : 6 ~ 6.5mm
- 특 징 : 가슴등판 붉은색, 짝짓기 상태로 비행
습도가 높은 부엽토 등에 300~500개 알을 낳음
- 수 명 : 수컷 3-5일, 암컷 7일 내외



※ 유충 : 주로 썩은 낙엽이나 퇴비에서 월동 후 고온다습한 6월 중순경 우화

※ 독성·공격성이 없고, 감염병 매개를 하지 않아 법정 해충이 아니며, 수분 매개(성충) 및 유기물 분해에 기여(유충)하나 대량 발생 시 주민 불편 초래

□ 러브버그 민원 및 확산 현황

○ 지자체별 민원 현황

(자료제공 : 인천광역시청 환경안전과)

(단위:건)

구 분	계	강화군	옹진군	중구	동구	미추홀구	연수구	남동구	부평구	계양구	서구
계	2,037	3	0	33	2	93	101	375	579	548	303
2025년	1,512	0	0	24	1	78	90	300	280	472	267
2024년	385	2	0	5	1	9	11	33	239	62	23
2023년	115	1	0	4	0	3	0	27	60	9	11
2022년	25	0	0	0	0	3	0	15	0	5	2

※ 계양구 러브버그 민원 발생 폭발적 증가(2024년 대비 7.6배 증가)


북부·내륙 산지 인접 지역(계양·부평·서구) 집중(70%) 발생

○ 러브버그 연도별 확산 현황

(자료제공 : 국립생물자원관)



2022년 러브버그 발생 지역



2025년 러브버그 발생 지역

※ 2022년 이후 수도권 일부에서 시작된 러브버그 대발생이 현재 서울 전역 및 인천·경기권으로 확산 중

Ⅱ

그동안 추진사항

□ 곤충 대발생 대응 관계기관 업무 회의

- 2025. 10. 2. : 계양산 정산 러브버그 대발생 현장점검 (市, 區, 자원관)
- 2026. 1. 23. : 산림과학원 연구 내용 공유
- 2026. 2. 11. : 계양산 러브버그 방제 방법 및 적정 방제 구역 선정 등 논의 (市, 區, 국립생물자원관, 국립산림과학원)
- 2026. 5. 7. : 대발생 대비 관계부서(공원녹지과, 보건소) 대응 회의 (※관계부서 및 기관(소방서 등) 6월초 2차 회의 진행 예정)

□ 계양산 리브버그 현장 실증실험 진행

- 2026. 03. 26. : 계양산 모니터링 실시 및 친환경 살충제 살포지역 선정
- 2026. 04. 21. ~ 22. : 계양산 정상 1차 현장 방제(8,100m²)
- 2026. 05. 06. : 계양산 정상 2차 현장 방제
(※ 市 - 환경안전과, 區 - 환경과 및 공원녹지과, 국립생물자원관, 국립산림과학원)

□ 계양구 방제물품 지원 내역

- 市 환경안전과 : 호스, 끈끈이 롤트랩
(※ 대발생 시 계양산 정상 드론 2대 활용 예정)
- 국립생물자원관 : 현장 실증실험용 살포기 1대
(※ 5월말 고공 포집기 2대, 유인물질포집기 20-30개 설치 예정)

Ⅲ 세부 추진계획

□ 단계별 대응전략

- (발생전 단계) 예찰 및 유충 방제 중심의 발생 저감 추진
 - 환경부 국립생물자원관, 인천광역시 환경안전과, 환경과
 - 감시 예측 강화 및 부서 간 협력체계 구축
 - 유충 단계 선제적 친환경 미생물 방제제(Bti) 살포 (계양산 정상)
 - 사전 홍보를 통한 구민 인식 개선(5월~7월 SNS, 아파트 등 홍보)
 - 공원녹지과
 - 산림인접 도심지 공원·녹지·쉼터 내 실태조사 및 사전 방제실시
 - 감염병관리과
 - 2025년 대발생 도심지 주변으로 실태조사 및 사전 방제실시
- (발생중 단계) 성체 방제 및 민원 대응 중심의 불편 최소화 추진
 - 환경과
 - 신속한 민원 대응 및 상황관리 체계 운영

- 용역업체를 선정하여 러브버그 사체처리 등 인력 동원
(청라 소각장 이용하여 소각처리 : 市 협조사항)
- 성체 개체수 집중 방제를 통한 확산 억제
(물리적 방제기기 동원(끈끈이 롤트랩 등))
- 기타 사회봉사단체 등 합동방제
- **공원녹지과**
 - 공원 및 녹지(계양산 정상 外) 민원 대발생지 집중 방제 실시
- **감염병관리과**
 - 주택가, 상가 및 계양산 인근 주택 등 민원 대발생지 집중 방제 실시
 - 자율방역단(보건소) 합동방제

○ (발생후 단계) 대응체계 개선 및 사체 처리

- 러브버그 발생현황 및 사례 분석을 통한 대응체계 개선
- 계양산 및 도심지 사체 처리
- 8~9월 계양산 정상 BTI 살포 요청(환경과 → 국립생물자원관)

□ 관련부서 협력체계 운영

조 직			주 요 임 무
인 천 시	계 양 구	환경과	- 러브버그 관련 구민 인식개선 정보 제공 ※ SNS, 아파트, 반상회보 등 홍보, 현수막 게시 등 - 국립생물자원관, 산림과학원, 인천시 합동 러브버그 대응 추진 (계양산 정상 실증실험, 발생후 대비 물품, 장비지원사항 협의 등) - 계양산 사체처리 예비비확보 및 인력채용 - [계양산 및 러브버그 관련 구 전체 대응 민원처리]
		공원녹지과	- 공원 및 녹지 사전 방제작업 및 자체 대응계획 수립 - [공원, 녹지 자체 방제요청 민원 처리]
		보건소	- 주택가·상가 방제실시(도심지) 및 자체 대응계획 수립 - [주택가, 상가 특히 계양산 아래 주택 및 건물 방제요청 민원 처리]
		기타	- 청소행정과 : 살수차 활용 및 도심지 가로청소(사체처리) - 홍보미디어실 : 러브버그 대응 사전 홍보 협조 - 주택과 : 아파트 등 공동주택 관리 방법 홍보 - 안전관리과 : 방제단 등 자원봉사 협력 협조 - 재무과 : 차량(2대) 운전 인력 협조 - 전부서 : 관할 산하기관 대국민 홍보(대처요령) - 동(행정복지센터) : 동별 자율방역 협조 - 의용소방대, 자연보호 중앙연맹 등 사회봉사단체 협조

□ 주민 홍보 실시(5~7월)

- 홍보내용 : 대발생 전 주민인식 개선, 관리 방안 및 대처요령
- 홍보방법 : 구 홈페이지, 계양산 메아리, SNS, 현수막 게첩, 아파트등 공동주택 게시판 활용

□ 소요예산 활용

- 소요예산 22,000천원 내 (구비 100%)
 - 용역비 : 20,160천원(수의계약)
 - 사무관리비 : 1,840천원(방충모자, 현수막 등)

IV 협조 사항

- 러브버그 대발생 전, 후 방역 : 공원녹지과, 보건소
- 러브버그 사체 등 폐기물처리 : 市-자원순환과, 區-청소행정과
- 살수차로 노면 살수 및 도심지 가로청소(사체처리) : 청소행정과
- SNS, 디지털 홍보매체 및 홈페이지 홍보 : 홍보미디어실
- 아파트 등 공동주택 관리 방법 홍보 : 주택과
- 방제단 등 자원봉사 협력 협조 : 안전관리과
- 차량 2대 운전 인력 협조 : 재무과
- 전부서 : 관할 산하기관 대국민 홍보 협조
- 각 동(행정복지센터) : 동별 자율방역 협조
- 의용소방대, 자연보호중앙연맹 및 사회봉사단체 협조

붙임 「붉은등우단털파리 이렇게 대처하세요」 홍보 안내문 1부. 끝.

※ 작성자 현황

주관부서	직위(급)	성명	연락처
환경과	환경과장	오부희	450-5400
	환경보전팀장	오충렬	450-5402
	주무관	서희	450-5405